

## 棚田支援コメづくりプロジェクト22(魚沼松之山)

赤字：ご褒美米の割増作業企画    緑字：お楽しみ企画    青字：新田集落の行事への協働参加

越後棚田フットワーク企画

活動項目	予定日	作業内容等	最低必要人数	責任者(副責任者)
歳の神	1月10日(日)	歳の神で集落協力活動(点火は夕方)	—	—
苗代づくり	4月17日(土)	箱苗づくり、苗代作り    新緑狩り	10人	新田(敷村)
(江浚い)	4月下旬ころ	新田集落用水路の江浚い(水路の葉っぱや土を浚う)	(できる人)	(できる人で)
道普請	5月5日(水)	新田集落の道路ミラーやガードレール補修など	5~10人	(玉木)
代掻き準備	5月15日(土)~23日までの間	24日の代掻き準備(水張り、見回りなど) 肥料散布など準備(半日)	1~2人	できる人で
代掻き	5月22日(土)~23日(日)	機械代かき、均平作業、畦補修	精鋭 延30人	小宮(黒岩)
田植え	6月5日(土)	線引き、田植え	50人?	倉本(大久保)
草刈り	6月19日(土) 20日(日)	大地の芸術「新田あかり大作戦」 畦草刈り(1回目)	10人	佐藤(玉木)
田の草取り 蛍鑑賞会	7月10日(土)	田の草取り、蛍狩り (早朝) 畦草刈り(2回目)	20人	立山(荒木)
集落草刈り	7月18?(日)	新田集落の農道の草刈り	5~10人	(新田)
案山子づくり 畦草刈り	8月7日(土) 8日(日)	案山子づくり、すすめ齋しテープ張り (早朝) 畦草刈り(3回目)	15人 10人	伊藤(玉木)
ハサ作り 畔草刈り	9月11日(土) 12日(日)	ハサ作り 畔草刈り(4回目)	10人	岩永(黒岩)
稲刈り	10月9日(土) 10日(日) 11日(休)	稲刈り、ハサ架け 稲刈り、ハサ架け (予備日)	延70人	新田(大久保)
稲上げ	10月23日(土) 24日(日)	稲上げ、脱穀、落ち穂拾い ハサ壊し、畦塗り	15人	神田(佐藤)
籾摺り	11月6日(土)	籾摺り作業	5人	玉木(伊藤)
大収穫祭	11月20日(土)	餅つき大会、新そば打ち、ピザづくり、棚田人段位発表、その他盛りだくさん	活動参加者 全員	新田(小宮)



新田の初冬

- ・ 活動予定は稲の成長具合や天候によって変更することがあります。また、臨時に作業が増えることがあります。
- ・ 参加者にはこの田んぼで収穫し、ハサ架け乾燥した「魚沼こしひかり」を大収穫祭時に汗の分量によってプレゼントします。
- ・ 有機肥料・減農薬で栽培するため、イネはヤゴ、コオイムシ、カエル、タニシ、ミズカマキリ、サワガニなど等、多様な生物と共に成長します。
- ・ 宝石のような甘くて、香りのよい「棚田米」を食べたい人は収穫後、注文に応じます。(ただし、数量限定)

(企画責任者：越後棚田フットワーク 新田)