

棚田支援コメづくりプロジェクト21(魚沼松之山)

赤字：ご褒美米の割増作業企画

緑字：お楽しみ企画

越後棚田フットワーク企画

活動項目	予定日	作業内容等	最低必要人数	責任者(副責任者)
歳の神	1月11日(日)	歳の神で集落協力活動(点火は夕方)	—	—
苗代づくり	4月18日(土) ~19日(日)	苗代作り、筋蒔きなど 新緑狩り	20人	新田(大門)
代掻き準備	5月16日(土) ~22日までの間	24日の代掻き準備(水張り、見回りなど) 肥料散布など準備(半日)	1~2人	できる人
代掻き	5月23日(土) ~24日(日)	機械代かき、均平作業、畦補修	精鋭 延30人	立山(玉木)
田植え	6月6日(土)	苗取り、田植え	50人	倉本(伊藤)
草刈り	6月20日(土) 21日(日)	大地の芸術「新田あかり大作戦」 畦草刈り(1回目)	10人	玉木(敷村)
田の草取り 蛭鑑賞会	7月11日(土)	田の草取り、蛭狩り (早朝) 畦草刈り(2回目)	20人	小宮(玉木)
案山子づくり 畦草刈り	8月8日(土) 9日(日)	案山子づくり、すすめ齋しテープ張り (早朝) 畦草刈り(3回目)	15人 10人	伊藤(新田)
ハサ作り 畔草刈り	9月12日(土) 13日(日)	ハサ作り 畔草刈り(4回目)	10人	岩野(黒岩)
稲刈り	10月10日(土) 11日(日) 12日(休)	稲刈り、ハサ架け 稲刈り、ハサ架け (予備日)	延70人	新田(敷村)
稲上げ	10月24日(土) 25日(日)	稲上げ、脱穀、落ち穂拾い ハザ壊し、畦塗り(WAC)	15人	岩永(緒方)
粃摺り	11月7日(土)	粃摺り作業	5人	玉木(大門)
大収穫祭	11月21日(土)	餅つき大会、新そば打ち、ピザづくり、棚田人段位発表、その他盛りだくさん	活動参加者 全員	神田(岩野)



新田の初冬

・活動予定は稲の成長具合や天候によって変更することがあります。また、臨時に作業が増えることがあります。

・参加者にはこの田んぼで収穫し、ハザ架け乾燥した「魚沼こしひかり」を大収穫祭時に汗の分量によってプレゼントします。

・有機肥料・減農薬で栽培するため、イネはやゴ、コオイムシ、カエル、タニシ、ミズカマキリ、サワガニなど等、多様な生物と共に成長します。

・宝石のような甘くて、香りのよい「棚田米」を食べたい人は収穫後、注文に応じます。(ただし、数量限定)

(みんなでちょっとずつ頑張ってみる1年ですよ)